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• REF: GP005 
• NOMBRE: GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT 
• 25 HORAS 

Objetivos:            

 Capacitar a los participantes en los diferentes métodos y técnicas 
necesarios para la formulación, evaluación y ejecución efectiva de 
proyectos.  

 Aumentar la capacidad de gestión de Analistas y Jefes de Proyecto 
para resolver problemas asociados con el área de proyectos. 

Dirigido: 

§ Jefes de Proyecto.  

§ Responsables de las Areas de Desarrollo.  

§ Analistas funcionales y orgánicos que precisan reciclarse en las nuevas 

Metodologías y Herramientas de Análisis y Diseño.  

§ Técnicos de Organización que deban acceder al puesto de Analista / 

Diseñador.  

§ Analistas (Programadores que deban promocionarse como Analistas / 

Diseñadores. ) 

§ Ingenieros y Licenciados que desean profundizar en el Análisis y Diseño de 

los Sistemas Informáticos.. 

Requisitos: 

 Personal técnico involucrado en el análisis de proyectos, con una 
visión general de las tecnologías disponibles en el mercado 
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Contenido: 

 
 

GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT  
 

1. Conceptos de Gestión de proyectos 
 

1.1. Introducción a la gestión de proyectos. 
1.2. Metodología. 
1.3. Planificación de proyectos. 

1.3.1. Diagrama de Gant-Pert-ACC 
1.3.2. Control de ejecución. 
1.3.3. Asignación de recursos 
1.3.4. Evaluación económica. 
1.3.5. Modelos. 

1.4. Estudio de desviaciones. 
2. Presentación de Project. 

2.1. Requisitos de Win Project. 
2.2. Elementos que componen la pantalla. 
2.3. Los menús y sus opciones. 
2.4. Los cuadros de diálogo más comunes. 
2.5. Utilización del teclado y el ratón con Project. 
2.6. Características técnicas de Project. 

3. Dirección de un proyecto con Visual Project. 

3.1. Técnicas soportadas. 
3.1.1. CMP: Critical Path Method. 
3.1.2. PERT: Program Evaluation Review Technique 
3.1.3. GANTT. 

3.2. Etapas en la dirección de un proyecto. 
3.2.1. Creación 
3.2.2. Dirección 
3.2.3. Generación de informes. 
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4. Creación de un proyecto 

4.1. Entrada y disposición de tareas. 
4.1.1. Esquematización del proyecto. 
4.1.2. Estableciendo las relaciones. 

4.2. Entrada y disposición de recursos. 
4.3. Calendario del proyecto. 
4.4. Métodos de planificación. 
4.5. Preparar documentación del proyecto. 
4.6. Impresión.  

5. Interfaces de datos. 

5.1. Powersoft Database Interface. 
5.2. Uso de ODBC para el acceso a datos. 
5.3. Estabilizar una conexión de bases de datos. 
5.4. Definir un acceso a datos ODBC. 

6. Bases de datos 

6.1. Administrando bases de datos. 
6.2. Manipulación de datos. 
6.3. Validación de datos. 
6.4. Formatos en las bases de datos. 
6.5. Estilos de edición las bases de datos. 
6.6. Selección de tablas y vistas. 

7. Pipelines. 

7.1. Pipelines. 
7.2. Corrección de errores pipelines. 
7.3. Creación de pipelines. 
7.4. Modificación de pipelines. 
7.5. Salvado de pipelines. 
7.6. Diseñador de pipelines. 
7.7. Usar pipelines existentes. 

8. Formularios 

8.1. Creando formularios básicos. 
8.2. Visualización de datos en el formulario. 
8.3. Enlazado de formularios. 
8.4. Formularios libres. 
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8.5. Formularios de rejilla. 
8.6. Maestro/Detalle varios a uno. 
8.7. Maestro/Detalle uno a uno. 
8.8. Visualizar y validar datos en los formularios. 

9. Aplicaciones. 

9.1. Proceso de creación de una aplicación 
9.2. Rehusar una aplicación. 
9.3. Correr una aplicación. 

 
 
 
 


